Projeto 600 Talheres
Início
Análise dos projetos e clientes disponíveis
Reunião para escolha do projeto
Definição do Projeto
Criação do blog
Contato com o Cliente
Levantamento de parceiro em potencial
Aprovação interna do projeto
Planejamento
Definição da forma de gerenciamento do projeto
Definição do material a ser adquirido
Plano de aquisição
Plano Orçamentário
Denifição do Plano logístico
Definição das responsabilidades individuais
Definição do cronograma
Definição das formas de monitoramento, comunicação e controle.
Execução
Contato com fornecedores em potencial
Arrecadação Monetária
Aquisição do Material
Preparação do Material para entrega
Atualização do Blog
Controle
Acompanhamento e controle da evolução do projeto
Acompanhamento do progresso individual
Reuniões de controle
Comunicação constante
Análise constante das probabilidades de risco
Ajustes Gerenciais
Final
Transporte do material
Entrega ao Cliente
Atualização dos documentos
Finalização do projeto